

【NPO法人 フードバンクセカンドハーベスト沖縄】

1. 中間報告書 (2025年10月24日)

活動実施期間	2025年4月1日 ~ 2024年9月30日
--------	------------------------

【上期の活動内容】

本事業では、助成金をお米購入費として全額活用する計画としています。
当初は4月から購入を予定していましたが、政府備蓄米の交付が決定したことにより、当初半年間(4~9月)は購入の必要がなくなりました。そのため、年末の食品需要が高まる時期(12月頃)に、助成金200万円を一括でお米購入に充てる予定です。

これにより、冬季における食料支援需要の増加に対応し、安定的な主食供給を確保することを目的としています。


- ① フードパントリー開催数
4月8回/5月7回/6月8回/7月7回/8月7回/9月7回
→ 平均7.3回/月で推移し、ほぼ計画どおりに実施。

ただし、1回あたりの予約上限枠の利用率がまだ満たない回が多く、今後はより多くの食品が必要な家庭や個人に届くよう、関係機関や連携団体を通じた案内を強化していく予定です。

- ② フードパントリー利用世帯数
那覇店・豊見城店あわせて、上期(4~9月)の月平均利用世帯数は234世帯となりました。開催数は計画どおり推移しているものの、1回あたりの予約上限枠の利用率が満たない回が多かったことが主な要因です。
今後は利用促進のため、対象世帯への周知や案内の強化を図り、年末に向けてさらなる利用者増を目指します。

- ③ 食品提供企業の新規増加数
現在2社と新たに連携を開始し、もう1社については現在協議中です。
年内には目標の3社達成を見込んでいますが、目標にとどまらず、さらに多くの企業と連携を広げることを目指し、食品寄付を募る活動を今後も積極的に行っていきます。

活動写真①



政府備蓄米搬入の様子

活動写真②



ろうきんさんからフードドライブ食品の寄付

活動写真③



協力者を増やす目的のチャリティーコンサートを企画(11月1日)

【NPO法人 フードバンクセカンドハーベスト沖縄】

2. 完了報告書 (2026年4月1日)

活動実施期間	2025年10月1日 ~ 2026年3月31日	
<p>【下期の活動内容】</p> <p>当初の計画通り助成金 200 万円を全額投入し、年末年始に支援用のお米を一括購入した。購入したお米は、当法人の拠点（豊見城店・那覇店）でのフードパントリーおよび、県内の連携団体を通じて、食を必要とする世帯へ速やかに配布を完了した。</p> <p>1 フードパントリー開催数 10月7回／11月6回／12月7回／ 1月6回／2月6回／3月8回 毎月末にパントリー店舗の食品入れ替えや棚卸し、衛生管理作業を徹底する時間を設けたことで、常に安全な食品を提供できる環境を維持した。</p> <p>2 フードパントリー利用世帯数 那覇店・豊見城店あわせて、下期（10～3月）の利用世帯数は、合計 1,610 世帯、月平均利用世帯数は 268 世帯となった。 目標の 300 世帯を下回ったが、利用者の当日の体調不良等によるキャンセルや、地域内で他の食品寄付団体の活動が活発化したことも要因の一つと考えている。しかし、12 月には月 292 世帯、3 月には 291 世帯に達し、利用についての問い合わせは日に数件と増えていることから、着実に地域に根付いた活動となっている。</p> <p>3 食品提供企業の新規増加数 新規の食品提供企業についても、目標としていた 3 社の開拓を年度内に達成した。また、目標達成にとどまらず、既存の協力企業とのコミュニケーションを密にしたことで、寄付の頻度が向上し、提供される食品の品目も多様化するなど、支援の質が大きく向上した。</p>	<p>活動写真①</p>  <p>購入したお米</p>	
	<p>活動写真②</p>  <p>女性を元気にする会</p>	
	<p>活動写真③</p>  <p>子ども食堂 ありんくりん（今帰仁村）</p>	